2022年场馆设施维修项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《海南省财政厅关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）的通知》（琼财教[2022]689号），2022年9月份下达场馆设施维修项目96万元。

绩效总体目标是用于维修场馆设施，保障场馆设施正常运行，提升公共服务效能。项目绩效主要阶段性目标是产出指标：场馆设施维修项目数量≥6个；效益指标：场馆正常运转率≥90%；满意度指标：群众对博物馆公共设施满意度≥90%。

综合评价结论

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	产出指标
	数量指标
	场馆设施维修项目数量
	40
	40

	效益指标
	社会效益指标
	场馆正常运转率
	40
	40

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众对博物馆公共设施满意度
	10
	10

	项目管理
	资金管理
	预算执行率
	10
	0

	总分
	100
	90

	评价等级
	优


本项目虽然预算执行率在当年度不太理想，但实现了预算绩效目标，项目立项充分，目标明确，项目经费开支严格审核把关，手续齐全，开支合规合理，评价结果为优。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

本项目资金为2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，预算资金96万元全部到账，资金到位率100%。全年资金支出53.68万元，资金严格按照单位财务制度进行支付，专款用于维修场馆设施支出，执行率55.92%。

总体绩效目标完成情况分析。

    开展了场馆设施维修7个，完善了我馆设施设备，保障场馆正常运行，提升场馆服务水平，为群众提供更好的参观环境和体验。
绩效指标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目坚持以预算为依据，杜绝无预算或超预算开支，严格控制项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目选择的供应商，是通过三家或三家以上比价或比选方式，确定服务、质量及价格最优的供应商，既控制在预算内，且节约了项目成本。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施情况

自资金下达后，我馆开展实施维修项目7个，包含展厅艺术装置维修、南区停车场维修、空调主机房维修、《中华有鱼》艺术雕塑打磨翻新、维修空调补水管、南大门及玻璃门维修、华光礁I号复原船维修。

（2）项目完成质量

项目实施时，由专门项目负责人负责统筹全面工作进度，各项工作稳步实施，实施过程严格把关。其中5个项目完成验收并支付资金，南大门及玻璃门维修年底完成，但未能在封账前验收并支付资金，南区停车场维修因项目工期长，项目正在开展中。未完成的项目资金结转下年支付。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

①场馆设施维修项目数量为7个，开展了展厅艺术装置、南区停车场、空调主机房、《中华有鱼》艺术雕塑打磨翻新、空调补水管、南大门及玻璃门及华光礁I号复原船等7个维修项目，绩效目标完成情况为优；

②场馆正常运转率100%，绩效目标完成情况为优；

③群众对博物馆公共设施满意度95%，绩效目标完成情况为优。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目实施后，保障了场馆正常运转，提升了博物馆场所维护的安全性，项目实施后对博物馆的整体运作起到了明显的促进作用，取得的社会效益较明显。

4.项目的可持续性分析。

我馆为公益一类事业单位，每年均可申请中央预算资金扶持，项目在政策和资金上有一定保障，同时我馆工作人员在历年项目实施过程中已积累了丰富的经验，人员安排亦有充足保障，综上，项目可持续性较好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标未偏离，但资金执行率不高，主要原因：一是南大门及玻璃维修项目由于南大门超重型地弹簧是进口配件，订货周期较长，故导致未能在年底封账前完成验收和支付；二是南区停车场维修涉及向有关部门请示及工期较长等问题，导致未能完成验收和支付尾款。下一步改进措施：提前做好项目前期准备工作，资金一下达，马上启动项目，及时跟踪项目进展情况，遇到问题及时解决。
绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于下年度开展项目时作为改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高单位预算绩效管理水平，自评结果将报送主管部门，并按照要求将绩效评价报告在单位官网上公开。

六、其他需要说明的问题
无。

